

Согласовано:

Начальник Управления образования,
опеки и попечительства Администрации
Дмитриевского района Курской области

Н.Н.Брахнова

Утвержден и введен в действие
приказом №1-17-1 от 27.01.2022 года
Директор О.Ю.Ляхова



Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра «Точка роста»: -издание приказа о создании Центра; -утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; -утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра; -утверждение Положения о деятельности Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; -создание рабочей группы; -утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	Директор	Приказ директора МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»	Январь-Февраль
2	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор, главный бухгалтер	Извещения о проведении закупок	Не позднее 15 февраля 2022 года
3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений Центра «Точка роста»	Директор, главный бухгалтер	Проектно-сметная документация	Март-апрель 2022 года
4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с типовым дизайн-проектом помещений	Директор	Отчеты	Апрель –июль 2022 года
5	Приемка помещений центра «Точка роста»	Директор	Акт	Не позднее 25 августа 2022

6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года
7	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста»	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Рабочие программы педагогов	Не позднее 25 августа 2022 года
8	Разработка и утверждение плана деятельности Центра «Точка роста»	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель Центра	План	Не позднее 25 августа 2022 года
9	Разработка и утверждение расписания занятий в Центре «Точка роста»	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель Центра	Издание приказа об утверждении расписания занятий	Не позднее 25 августа 2022 года
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»	Заместитель директора по воспитательной работе, руководитель Центра	Издание приказов о зачислении обучающихся в Центр «Точка роста»	Сентябрь 2022 года
11	Начало работы Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте ОО	15 сентября 2022 года

		Центра		
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель Центра	Отчет, информация на сайте ОО	В течение реализации проекта
13	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель Центра	Информационная кампания (СМИ, сайт ОО)	В течение реализации проекта
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель Центра	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2022 года, далее- ежеквартально